Приложение №2 к договору субподряда
от "22" марта 2019г. №13/15-19МКД

График производства работ по ул. Ягодинская д.27

2019 год

п/п	Наименование работ	апрель				май					июнь				июль				август					сентябрь				октябрь					ноябрь				декабрь			
		1-7	8-14	15-21	22-30	1-5	6-12	13-19	20-26	27-31	1-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-31	1-4	5-11	12-15	16-25	26-31	1-8	9-15	16-22	23-30	1-6	7-13	14-20	21-27	28-31	1-10	11-17	18-24	25-30	1-8	9-15	16-22	23-30
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения																																							
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения																																							
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения																																							
4	Ремонт крыши																																							
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения																																							
6	Ремонт подъездов																																							

Генподрядчик:
ООО "РСС инжиниринг"
Директор
А.Ю.Теунов

Генподрядчик

Субподрядчик:
ООО "НХС"
Директор Р.Р. Ганеев

Субподрядчик